PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Adı: ArabaSat

Proje Süresi: 16 iş günü

No	Proje Bölümü	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk yönetimi ve analizinin yapılması	Yılmaz	2 gün	1. gün	2.gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Ömer	3 gün	3.gün	5.gün
3	Sistem modelleme	Mustafa	1 gün	6.gün	6.gün
4	Varlık ilişki şemalarının oluşturulması	Talha	1 gün	7.gün	7. gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	Mehmet	2 gün	6.gün	7. gün
6	Veri akış diyagramlarının oluşturulması	Yusuf	1 gün	8.gün	8. gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Ahmet	1 gün	8.gün	8. gün
8	Veri tabanının oluşturulması	Meryem	1 gün	9.gün	9. gün
9	Projenin kodlanması	Ceren	2 gün	9.gün	10. gün
10	Projenin test edilmesi	Defne	1 gün	10.gün	10.gün